

ステータス:	終了	開始日:	2026/02/09
優先度:	通常	期日:	2026/02/11
担当者:	今村 一希	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 <ul style="list-style-type: none">・タブを切り替えた時に分析軸の選択を持ち越したい（現在はタブ切り替え時にデフォルト選択の分析軸になってしまう）・対象画面は、「契約実績」の調印・契約実績計上・金庫タブの3種類・経営ダッシュボードの通常画面に加え、執行会議ポータル個別画面もあるため、全部で3タブ×2種類×2(ブラウザ版・ipad版)=12画面分 <p>経営ダッシュボードの通常画面 https://prod-apnortheast-a.online.tableau.com/#/site/sekisuihouse/projects/2018381</p> <p>執行会議ポータル個別画面 https://prod-apnortheast-a.online.tableau.com/#/site/sekisuihouse/projects/2313494</p> <ul style="list-style-type: none">・ Explorer権限で修正可能（編集不可であれば申し訳ありません...）・ 注意！ リンク設定が必要なタブは、調印・契約実績計上・金庫タブのみです。「調印予定」「契約実績計上予定」タブには分析軸がないため、設定不要・ 本番環境のダッシュボードをサンプルで1つ修正したので、対応に迷ったらこちらご参照ください <p>参照画面 https://prod-apnortheast-a.online.tableau.com/#/site/sekisuihouse/views/1-1___/sheet0</p>			

履歴

#1 - 2026/02/09 17:57 - 森下 靖之

- 期日を 2026/02/11 にセット

#2 - 2026/02/10 10:31 - 森下 靖之

権限が足りない？ためにパブリッシュできないので一旦保留

#3 - 2026/02/26 08:51 - 森下 靖之

- ステータスを 新規 から 終了 に変更

修正済みなので終了とします。