

【CRM_現場ダッシュボード_RF】契約実績イベント状況画面の改修

2026/03/10 15:24 - 森下 靖之

ステータス:	進行中	開始日:	2026/03/10
優先度:	通常	期日:	
担当者:	今村 一希	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 契約実績イベント状況において新規追加されたイベントカテゴリごとの契約実績をタブとして画面に表示する。 追加する項目は以下の3つ。 ・ エスコートハウス ・ 完成現場見学会 ・ 建築現場見学会 詳細は以下を参照。 https://ibm.box.com/s/u164cocfwz574jjqqf19q94yvji2cvz9 スケジュール 1. 既存タブの画面を開発PJにパブリッシュ 3月9日 2. 既存タブの画面に新規タブ追加 3月9日 3. サンプルデータ作成 対応中 3月12日 4. 新規タブ版の画面を本番PJに作成 3月18日 5. #2,4で作成した画面のタブ部分へURLリンク設定 3月19日 6. 数値確認 3月24日 7. 動作確認 3月24日 8. 本番PJへパブリッシュ 3月24日			

履歴

#1 - 2026/03/10 15:25 - 森下 靖之

開発環境に修正対応画面（12画面）を用意済み。
各画面に新規追加イベント分を追加済み。
リンクは未設定。

#2 - 2026/03/10 17:23 - 森下 靖之

検証用のエクセルデータを池崎さんへ出力してもらっているので
ここに追加分のカラムを追加する必要あり。

<https://sekisuihouse-ltd.ent.box.com/folder/362627092420?s=w6nl3yiyopm0kiias81t2g70xr1to8zc>

出力_イベント状況.xlsx

テストデータ作成後にテスト環境に接続する。

#3 - 2026/03/10 17:34 - 森下 靖之

- 担当者を森下靖之にセット

森下 テストデータ作成

#4 - 2026/03/19 16:20 - 森下 靖之

- 説明を更新
- ステータスを新規から進行中に変更
- 担当者を森下 靖之 から 今村 一希 に変更

担当を今村君に固定。
現在はスケジュールの5~を進行中。