

【現場ダッシュボード RF】契約実績イベント状況画面对応

2026/03/12 13:12 - 森下 靖之

ステータス:	終了	開始日:	2026/03/12
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
1. 既存タブの画面を開発PJにパブリッシュ 3月9日			
2. 既存タブの画面に新規タブ追加 3月9日			
3. サンプルデータ作成 対応中 3月12日			
4. 新規タブ版の画面を本番PJに作成 3月18日			
5. #2,4で作成した画面のタブ部分へURLリンク設定 3月19日			
6. 数値確認 3月24日			
7. 動作確認 3月24日			
8. 本番PJへパブリッシュ 3月24日			

履歴

#1 - 2026/03/12 13:13 - 森下 靖之

- 1 と 2 は完了済み。
- 3 は船橋さんへ依頼済み。

#2 - 2026/03/19 16:18 - 森下 靖之

- ステータスを新規から終了に変更

同様のチケットがあるのでそちらに集約します